Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: Roberta Williams – Vlibras Turma: 02 Data: 28/10/2026

Integrantes

Matrícula: 232029210 **Nome**: Mariana Pereira da Silva

Matrícula: 231026750 **Nome**: Ludmila Aysha Oliveira Nunes

Matrícula: 231011810 **Nome**: Rodrigo Ferreira do Amaral

Facilitador: Rodrigo **Relator**: Rodrigo

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1

O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: Celta

Por quê? (resposta curta):

Não somos extremamente robustos, mas entregamos aquilo que nos comprometemos a fazer.

2 Atividade 2



Casa de Palha:

- Deixou em cima da hora;
- Interdependencia de atividades;
- Carga de trabalho desigual

Casa de Madeira:

- Proatividade na execução de atividades;
- Divisão de tarefas

Casa de Tijolos:

- Comprometimento;
- Trabalho em equipe;
- Atenção aos prazos

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

COD	Tópico	Votos	Priorizado? (s/n)
C1	Deixou em cima da hora	i	N
C2	Interdependencia de atividades	i	N
C3	Carga de trabalho desigual	iii	S
C4	Proatividade na execução de atividades	i	N
C5	Divisão de tarefas	-	N
C6	Comprometimento	-	N
C7	Trabalho em equipe	iii	S
C8	Atenção aos prazos	-	N

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C3	A1: Definir a priori as atividades, A2: montar um cronograma, A3: estimar esforço	Mariana	A1 e A2: todas atividades da proxima entrega no projects (com datas e estimativa de horas) A3: divisão de horas entre membros equilibrada (Desvio Padrão de até 1h)
C7	A1: Weeklys no grupo	Ludmila	A1: Relatório de atividades da semana de todos os membros até sexta-feira

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o link para o commit no repositório da equipe.

Link para o commit no repositório: _____

Dinâmicas adaptadas de FunRetrospectives: funretrospectives.com/pt/os-tres-porquinhos/ e funretrospectives.com/pt/que-quem-quando/.